

【模拟资料】7.项目知识沉淀表/项目复盘表（二选一）

项目知识沉淀 / 复盘表（范例）

用于总结经验、复用构件与规避重复踩坑；可与正式 Excel《复盘表》对应填写。

一、项目复盘概要

项目	填写
项目全称	省级烟草商业系统“数智物流”一体化调度平台（一期）
复盘日期	2026 年 12 月 05 日
参与复盘人员	省局信息中心、省局物流处、承建单位项目组、运维团队

二、目标达成情况

原定目标	实际达成	偏差说明
智能排班自动生成率 > 90%	实际达成 92%	算法模型适配良好，达成预期。
单箱物流成本压降 3%	实际达成 2.8%	虽基本达成，但因油价波动抵消了部分优化收益。
全省送货员 APP 覆盖率 100%	实际达成 95%	部分偏远山区因基站信号覆盖问题，仍采用纸质单据。

三、做得好的地方（可复用）

- VRP 算法微调机制：开发了“算法自动生成+人工拖拽微调”的交互界面，极大地降低了调度员对系统的排斥感，该交互组件可复用到后续的“烟叶外调计划”项目中。
- 多源地图适配器：成功封装了行业内网环境下的地图代理服务，解决了内网无法直接访问互联网地图 API 的难题。
- 跨部门协同机制：项目初期由物流处挂帅、信息中心配合，确保了业务逻辑与技术实现的快速闭环。

四、问题与教训

问题描述	原因分析	后续规避措施
营销数据拉取延迟	凌晨 02:00 为营销系统结算高峰，IO 占用过高导致同步失败。	调整同步时间窗至 03:30，或增加消息队列（MQ）进行异步解耦。

问题描述	原因分析	后续规避措施
零售户坐标偏离严重	基础数据库中部分零售户地址为 5 年前录入，与实际位置偏差大。	建立“配送纠偏”机制，送货员可在 APP 端一键反馈真实坐标，自动触发地址库更新流程。
APP 兼容性问题	承建商未充分测试 HarmonyOS 4.0 的权限控制逻辑，导致部分手机无法上传定位。	建立标准移动端测试环境，覆盖行业内主流政企机型（华为、小米等）。

五、遗留问题与后续优化

- 1. 碳排放统计模块：本期仅关注里程和成本，建议二期加入基于配送里程的碳排放计算，响应烟草行业“绿色物流”要求。
- 2. 多仓联动调度：目前仅实现单配送中心内优化，未来需考虑跨地市仓储资源的“共享备库”与“越库配送”调度逻辑。
- 3. AR 辅助装车：建议后续引入增强现实技术，辅助装卸工按系统生成的堆码顺序快速装车。